

RINGKASAN EKSEKUTIF WORKFLOW

SOP ini mengatur alur kerja internal operasional Atasilabs mulai dari penerimaan calon klien oleh admin, konsultasi teknis oleh IT Lead/Ahli IT, penanganan kontrak, delegasi pengerjaan proyek ke freelancer/partner via Surat Perintah Kerja (SPK), hingga proses serah terima akhir (BAST).

6 TAHAPAN UTAMA: ALUR MANAJEMEN OPERASIONAL

1. Tahap Inbound & Discovery (Admin & Manajemen)

- Admin merespon prospek/klien masuk dari WhatsApp, Email maupun Media Sosial
- Admin mencatat profil dan kebutuhan awal ke dalam ***Client Intake Form/CIF*** (nama klien, kontak, kebutuhan layanan dan estimasi budget berdasarkan klaster)
- Admin menjadwalkan sesi konsultasi/*discovery call* antara klien dan ***Technical Expert/IT Lead***

Luaran Administrasi: *Client Intake From* (CIF) & Jadwal Konsultasi Teknis

2. Tahap Technical Pre-Sales & Requirement (IT Lead/Ahli IT)

- IT Lead memimpin sesi diskusi teknis untuk membedah kebutuhan bisnis klien
- Menyusun dokumen ***Requirement Specification Document (RSD)*** yang berisi cakupan fitur, spesifikasi teknis serta estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan
- Menghitung alokasi anggaran HPP (harga pokok pengerjaan) berdasarkan klaster untuk kebutuhan pendelegasian

Luaran Administrasi: *Requirement Specification Document (RSD)* & Proposal Penawaran / Quotation

3. Tahap Closing & Client Contracting (Manajemen & Admin)

- Manajemen mengirimkan proposal penawaran & Quotation ke klien
- Setelah kesepakatan dicapai, admin/manajemen menerbitkan dokumen **MoU/Perjanjian Kerjasama (PKS)** dan **invoice uang muka (DP)** kepada klien
- Proyek resmi berjalan setelah MoU ditandatangani dan DP secara efektif diterima

Luaran Administrasi: MoU/PKS ditandatangani dan Invoice Uang Muka (DP)

4. Tahap Allocation & Internal Delegation (IT Lead ke Freelancer/Partner)

- IT Lead memilih partner/freelancer eksternal berdasarkan kualifikasi dan kesesuaian *skill set* proyek
- IT Lead memberikan penjelasan teknis (*technical briefing*) yang mengacu pada RSD Proyek
- Menerbitkan dokumen pendelegasian legal internal untuk mengikat kesepakatan eksternal dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) kepada freelancer
- Pekerjaan resmi dimulai setelah pemberian uang muka (DP) kepada freelancer maksimal 50% dari total biaya pekerjaan

Luaran Administrasi: Surat Perintah Kerja (SPK), *Requirement Specification Document (RSD)* dan bukti pengiriman uang muka (DP) kepada freelancer

5. Tahap Execution, Quality Control & Delivery (Freelancer, IT Lead & Admin)

- Freelancer melakukan pengembangan sistem sesuai target *milestone* yang ditetapkan pada SPK
- IT Lead secara berkala melakukan *Code Review* dan pengujian fungsionalitas (*quality assurance*)
- Admin mengirimkan invoice termin pembayaran pelunasan kepada klien sesuai dengan kesepakatan di dalam MoU yang telah disepakati

Luaran Administrasi: QA Test Report & Invoice Pelunasan Klien

6. Tahap Project Closure & Internal Settlement (IT Lead & Admin)

- IT Lead melakukan peluncuran sistem (*deployment*), menjelaskan teknis peluncuran sistem kepada klien dan menyerahkan akun/kredensial ke klien
- Admin membuat dan menyerahkan dokumen **Berita Acara Serah Terima (BAST)** untuk klien
- Admin memproses pencairan honorarium/pelunasan *fee* kepada freelancer berdasarkan bukti verifikasi SPK

Luaran Administrasi: Berita Acara Serah Terima (BAST) & Bukti Pelunasan Fee Freelancer

MATRIKS DOKUMEN ADMINISTRASI

Nama Dokumen	Penanggung Jawab	Penerima/Target	Fungsi Utama Dokumen
Client Intake Form (CIF)	Admin	Internal Manajemen	Pencatatan identitas, kontak & kebutuhan prospek awal
Requirement Specification Document (RSD)	IT Lead/Ahli IT	Klien & Freelancer	Penyusunan cakupan teknis & estimasi pengerjaan
Proposal Penawaran / Quotation	Manajemen/IT Lead	Klien	Penawaran rincian estimasi biaya dan jadwal proyek
MoU/Perjanjian Kerjasama (PKS)	Manajemen/Admin	Klien	Kontrak kerjasama bisnis resmi
Invoice	Manajemen/Admin	Klien	Tagihan pembayaran
Pengajuan Pembelian Sistem Operasional	IT Lead	Internal Manajemen	Domain, Storage, dsb
Surat Perintah Kerja (SPK)	IT Lead/Manajemen	Freelancer/ Partner	Delegasi pengerjaan, scope teknis, deadline, sanksi, kerahaasiaan kode program & nominal fee
Berita Acara Serah Terima (BAST)	Manajemen/Admin	Klien	Bukti sah pekerjaan selesai dan diserahkan secara penuh